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Taustaa
•Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa (1318/1999, uudistettu 13/2003)
•Viljelijätietojen selainpalvelu Vipu käyttöön 2003
•Sähköinen sonnipalkkiohaku käyttöön 2005

Vipun ja sähköisen sonnipalkkiohakemuksen käyttö suhteellisen vähäistä
(10-15 % viljelijöistä)

•Viljelijöiden tietotekniset valmiudet eivät ole esteenä Suomessa 
asiointipalvelujen selvästi nykyistä laajemmalle käytölle 
•Monissa EU-maissa mahdollisuus hakea viljelijätukia osin tai kokonaan 
sähköisesti
•Suomen maataloushallinnon rakenne 3-portainen ja hajautettu moneen 
muuhun EU-maahan verrattuna – viljelijöille mahdollisuus henkilökohtaiseen 
palveluun
•Yhteenvetona: 

–Tarve lisätä sähköisiä asiointipalveluja (lainsäädäntö, muut viranomaiset, 
muut EU-maat) ja kohdentaa rakentaminen päätukihakuun
–Suomen maataloushallinnon rakenne ja kokemukset nykyisten palvelujen 
suosiosta otettava huomioon
–Pilotti päätukihausta



Tavoitteet ja lopputulos
•Määritellä, suunnitella ja toteuttaa rajoitettu pilottisovellus 
vuoden 2008 viljelijätukien päätukihakuun. 

- Vähintään 50 viljelijää hakee tukea sähköisesti 2008.  
•Hankkia kokemuksia 

– Teknologiasta
– Sähköisestä hakuprosessista 
– Sähköisen lomakesovelluksen liittymistä kolmannen 
osapuolen toimittamiin viljelijäohjelmiin ja Tukisovellukseen 

•Käyttäjien kokemukset kartoitetaan
•Projektin lopputuloksena on toimiva pilottisovellus ja 
kokemuksia viljelijätukien sähköisestä tukihausta. 
•Pilotin kokemusten perusteella päätetään jatkotoimista.



Viljelijätukien sähköisen asioinnin ympäristö



Rajaukset
•Sisällöllisesti: otetaan mukaan lomakkeet 101A (maatilalomake), 
101B (tukihakemus), (101D (maatilan osalliset)), 102A 
(peruslohko) ja 102B (kasvulohko).
•Käytetään koeteltua teknologiaa.
•Alueellisesti: rajataan pilotti kahden tai kolmen TE-keskuksen 
alueelle. Ko. TE-keskusten alueella otetaan valitut kunnat (n. 10 
kpl) mukaan (ilmoittautuminen) ja heillä tarjotaan koulutusta. 
Alueen TE-keskukset koordinoivat sähköistä tukihakua.
• Rajoitetaan pilotti max 3:een viljelijäsovelluksen toimittajaan. 
• Viljelijäsovelluksista siirretään vain kasvulohkotietoa (lomake 
102B).
•Hallinnon tietokannoista tarjotaan viljelijäsovelluksille ladattavaksi 
pilottiin kuuluvien lomakkeiden tiedot.
•Käytetään Vipun rajapintoja (kirjautuminen, tunnistus).



Projektin tilanne
•Määrittelyjä jatkettu, toteutus alkanut
•Tukihakulomakkeita valmisteltu lomakeryhmässä, 
kasvulohkolomake lähes valmis
•Koodistojen XML:t lähes valmiita, kasvulohkolomakkeen
XML työn alla
•Kasvulohkolomakkeesta laadittu ensimmäinen sähköinen 
versio 
•Projektin resursseista palaveroitu
•Viljelysuunnitteluohjelmatoimittajille annettu tunnukset 
autentikointipalveluihin
•Projekti aikataulussa
•Osa toteutusteknologiasta saattaa vaihtua suunnitellusta



Aikataulu

Tehtävä Joulu 
07 

Tammi 
08 

Helmi 
08 

Maalis 
08 

Huhti 
08 

Touko 
08 

       
Päätös projektista/ projektin 
asettaminen 

X      

Määrittely X X     
Suunnittelu-toteutus  X     
Testaus       
Käyttöönotto       
Projektihallinta X X     
Käyttökokemukset ja alustavat joh-
topäätökset 

      

Projektin päättäminen       
 


